

Паспорт лин - проекта

«МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Совершенствование результативности работы учителя - логопеда через интернет ресурсы (WhatsApp, Instagram) в работе с родителями».

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Никифорова Ирина Павловна,
заведующая МБДОУ № 223
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

 (Подпись)
 (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Никифорова Ирина Павловна, заведующая МБДОУ № 223 Процесс: «Совершенствование результативности работы учителя - логопеда через интернет ресурсы (WhatsApp, Instagram) в работе с родителями». Границы процесса: взаимодействие учителя – логопеда с родителями и родителей с учителем – логопедом в оптимально удобное время для обеих сторон. Руководитель лин-проекта Грандина Лилия Александровна Команда лин-проекта: Зарубина Н.В., Яркова Л.Б., Беляева А.А.</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс заполнения тетрадей для каждого ребенка учителем – логопедом. 2. У родителей не всегда есть возможность выполнить рекомендации учителя – логопеда на бумажных носителях. 3. Сложность в проведении очных совместных консультаций учителя – логопеда для родителей. 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="15 1310 734 1422"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«Совершенствование результативности работы учителя - логопеда через интернет ресурсы (WhatsApp, Instagram) в работе с родителями».</td> <td align="center">40 мин</td> <td align="center">10 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Создание единого пространства для общения 2. Рациональное использование рабочего времени учителя – логопеда 3. Удовлетворённость родителей, возможность родителям заниматься с ребенком в любое удобное для них время.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	«Совершенствование результативности работы учителя - логопеда через интернет ресурсы (WhatsApp, Instagram) в работе с родителями».	40 мин	10 мин.	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 14.03.2022г. 2. Картирование текущего состояния - 14.03.2022г. – 25.03.2022г. 3. Анализ проблем и потерь - 28.03.2022 – 01.04.2022г. 4. Составление карты целевого состояния – 04.04.2022 – 15.04.2022г. 5. Разработка плана мероприятий – 18.04.2022 – 29.04.2022г. 6. Защита плана мероприятий 04.05.2022 – 06.05.2022г. 7. Внедрение улучшений – 10.05.2022 – 03.06.2022г. 8. Мониторинг результатов – 08.06.2022 – 10.06.2022г. 9. Закрытие лин-проекта 14.06.2022 – 17.06.2022 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 22.08.2022 – 26.08.2022г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
«Совершенствование результативности работы учителя - логопеда через интернет ресурсы (WhatsApp, Instagram) в работе с родителями».	40 мин	10 мин.					