


Управление образования Администрации г. Кемерово
МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида»
(наименование структурного подразделения)

Паспорт лин-проекта

«Совершенствование процесса организации одевания детей (4-5 лет) на прогулку в холодное время года»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования
администрации г. Кемерово

 Н.Ю. Дашковская

Общие данные:

Заказчик: Н.Ю. Дашковская – начальник управления образования администрации г. Кемерово

Процесс: одевание детей (4-5 лет) на прогулку в холодное время года.

Границы процесса: от момента выхода детей в приемную до момента выхода воспитанников на улицу.

Руководитель лин-проекта: заведующая – И.П. Никифорова

Команда лин-проекта: Н.В. Зарубина, М.А. Шмыгун, В.В. Ярошенко, А.В. Белозерова, А.В. Метальникова, А.А. Иванова.

Обоснование:

1. Длительный процесс одевания детей на прогулку.
2. Отсутствие четкой организации при одевании воспитанников, дисциплины.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени одевания воспитанников на прогулку в холодное время года (мин.)	18 мин.	10 мин.

Эффекты:

Формирование у воспитанников и сотрудников правил и навыков быстрого одевания в холодное время года, с целью сохранения здоровья детей.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (22.10.2019г. – 25.10.2019г.).
2. Картирование текущего состояния (28.10.2019г. – 15.11.2019г.).
3. Анализ проблем и потерь (18.11.2019г. – 22.11.2019г.).
4. Составление карты целевого состояния (25.11.2019г. – 29.11.2019г.).
5. Разработка плана мероприятий (02.12.2019г. – 06.12.2019г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (09.12.2019г. – 13.12.2019г.).
7. Внедрение улучшений (16.12.2019г. – 24.01.2020г.).
8. Мониторинг результатов (27.01.2020г. – 31.01.2020г.).
9. Закрытие проекта (03.02.2020г. – 07.02.2020г.).
10. Мониторинг достигнутых результатов (20.04.2020г. – 24.04.2020г.).